



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



DATOS GENERALES DEL CONVENIO MODIFICATORIO

1. CONTRATO No. OP-R33-07/15-CP
DE FECHA: 10 DE JULIO DE 2015
2. RELATIVO A: "Construcción de Drenaje Pluvial en calle Seguridad Social entre Rutenio y Alejandro de Rodas y Conexión Arroyo, Col. Hacienda Mitras, en el Municipio de Monterrey, N.L."
3. CELEBRADO CON: PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.
4. POR UN IMPORTE DE:..... \$ 11,446,686.04
5. ACUMULADO DE CONVENIOS ANTERIORES: \$ 0.00
6. MONTO DE ESTE CONVENIO:..... \$ -672,963.70
7. MONTO TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A..... \$ 10,773,722.34
8. INICIO DE TRABAJOS: 13 de Julio de 2015,
9. TERMINO TRABAJOS: 30 de Noviembre de 2015
10. FECHA DE FIRMA CONVENIO: 30 de Noviembre de 2015

RESUMEN

ADITIVAS:	\$ <u>1,459,296.30</u>
EXTRAS:	\$ <u>4,694,819.57</u>
DEDUCTIVAS:	\$ <u>6,827,079.56</u>
MONTO DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO:	\$ <u>-672,963.70</u>
ACUMULADO CONVENIOS ANTERIORES:	\$ <u>0.00</u>
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO PRINCIPAL:	\$ <u>11,446,686.04</u>
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL:	\$ <u>10,773,722.34</u>



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



**CONVENIO MODIFICATORIO
AL CONTRATO N° OP-R33-07/15-CP**

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° OP-R33-07/15-CP, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, PRESIDENTE MUNICIPAL; EL C. GENARO GARCÍA DE LA GARZA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; EL C. ANTONIO FERNANDO MARTÍNEZ BELTRÁN, TESORERO MUNICIPAL Y EL C. JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ABRAHAM GARCÍA CAVAZOS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; AMBAS CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONVENIR Y OBLIGARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERA: En fecha 10-diez de Julio de 2015-dos mil quince, “LAS PARTES” celebraron un Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado por CONVOCATORIA PÚBLICA con Recursos del Ramo 33, el cual tenía como objeto la realización de la obra “Construcción de Drenaje Pluvial en calle Seguridad Social entre Rutenio y Alejandro de Rodas y Conexión Arroyo, Col. Hacienda Mitras, en el Municipio de Monterrey, N.L.”, estableciendo como pago total por los trabajos señalados el monto de \$11,446,686.04 (Once Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos 04/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado al que se le denominará “EL CONTRATO PRINCIPAL”.

SEGUNDA: Las partes señalan que el proyecto original ha sufrido modificaciones, por lo que es necesario la modificación de “EL CONTRATO PRINCIPAL”.

DECLARACIONES

Declara “EL MUNICIPIO”:

1.- Que es una entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior, con libertad para administrar su hacienda o gestión municipal conforme a lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1, 2, 4, 35, letra B fracción III, 86, 91, 97, 98, fracciones IV, y XXI, 99, 100 fracciones XI, XII y XXII, 157, 158 fracciones I, VI y VII y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 2, 3, 8, fracción I, Inciso I), 9, 12 fracciones I, II y IV, 13, fracción II, inciso F), 14, fracción II, Inciso C), 16 y demás relativos y aplicables del Reglamento Orgánico del Gobierno



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



Municipal de Monterrey, tienen la legítima representación del Municipio, así como la personalidad jurídica para intervenir en el presente contrato.

2.- Que para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación señalado en el punto número 3 de la Tabla de Datos Generales del contrato, de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 fracción I de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, de cuyo proceso **"EL CONTRATISTA"** resultó adjudicado mediante el fallo correspondiente.

3.- Que los egresos originados con motivo de las obligaciones a que se contraen en este convenio, serán cubiertos con recursos señalados dentro del punto número 2 dos de la Tabla de Datos Generales debidamente autorizados.

4.- A la fecha **"EL CONTRATISTA"** ha realizado trabajos con cargo al **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** sin embargo, se ha determinado la necesidad de modificar dicho acuerdo de voluntades, sin implicar afectación alguna a las condiciones relativas a la naturaleza y características esenciales de la obra original.

5.- El presente convenio Modificatorio se lleva a cabo en base a lo establecido en el artículo 76 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, por lo que las condiciones que se refieren a la naturaleza y características de la obra son las mismas que las del objeto del **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

6.- **"LAS PARTES"** ratifican el contenido del apartado de Declaraciones de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, celebrado en fecha **10-diez de julio de 2015-dos mil quince**.

Por lo anterior **"LAS PARTES"** se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - **"LAS PARTES"** convienen en modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, No. OP-R33-07/15-CP para disminuir la cantidad de \$672,963.70 (Seiscientos Setenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 70/100 M.N.), al monto original pactado en la cláusula mencionada, para quedar en la cantidad total de \$10,773,722.34 (Diez Millones Setecientos Setenta y tres Mil Setecientos Veintidós Pesos 34/100 M.N.), Incluyendo el I.V.A. (Impuesto Al Valor Agregado).

SEGUNDA. - **"LAS PARTES"** convienen en que, con excepción de lo expresamente estipulado en este Convenio Modificatorio todas y cada una de las demás Cláusulas, así como anexos a **"EL**



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



CONTRATO PRINCIPAL" No. OP-R33-07/15-CP de fecha 10-diez de julio de 2015-dos mil quince, subsisten y surten sus efectos legales correspondientes.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTIENDO DOLO, MALA FE, ERROR, ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO, VIOLENCIA, NI VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO, QUE PUDIERA INVALIDARLO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EL DÍA 30-TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2015-DOS MIL QUINCE, EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

POR "EL MUNICIPIO"

[Handwritten signature in blue ink]
C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR "EL MUNICIPIO"

[Handwritten signature in green ink]
C. GENARO GARCÍA DE LA GARZA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

POR "EL MUNICIPIO"

[Handwritten signature in blue ink]
C. JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL MUNICIPIO"

[Handwritten signature in blue ink]
C. ANTONIO FERNANDO MARTÍNEZ BELTRÁN
TESORERO MUNICIPAL

"POR EL CONTRATISTA"

[Handwritten signature in blue ink]
C. ABRAHAM GARCÍA CAVAZOS
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 4-CUATRO DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE, EL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y LA EMPRESA PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. DE C.V, EN FECHA 30-TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2015-DOS MIL QUINCE, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MJG